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22-TA-2594: Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts (Groza ar plānošanas dokumentu)
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija rīkojumā Nr. 283 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 48.0. versija)"
TA saskaņojamie dokumenti
Rīkojuma (grozījumu) projekts 2.0
Rīkojuma konsolidētā versija 3.0
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija 2.0
Anotācija (ex-ante) 2.0
MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2022.
Atzinuma sniegšanas termiņš
27.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Pieejamības statuss
Vispārpieejams

	Nr.p.k.
	Projekta redakcija
	Iebildums / Priekšlikums
	Autors

	1.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi 
	Iebildums
Atkārtoti lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kādēļ projekts nav realizējams noteiktajā termiņā un ir pagarināms par 10 mēnešiem. Vēršam uzmanību, ka, lai varētu atbalstīt termiņa pagarināšanu, sākotnēji noteiktā termiņa neievērošanai ir jābūt pamatotai.
Piedāvātā redakcija
-
	Inita Petrova (FM)

	2.
	Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis 
	Iebildums
Vēršam uzmanību, ka detalizētajā projekta aprakstā (VARAM saskaņots ar 27.07.2022. vēstuli Nr. 11-2/5315) norādīts projekta īstenošanas laiks 46 mēneši. Vienošanās par projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu noslēgta 07.02.2020. Tas nozīmē, ka projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 06.12.2023.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1.2.sadaļā “Mērķis” un 1.3. sadaļā “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Risinājuma apraksts” projekta īstenošanas termiņu vai ierosināt attiecīgus precizējumus detalizētajā projekta aprakstā, norādot projekta īstenošanas termiņu - 47 mēneši.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Guna Legzdiņa (CFLA)

	3.
	Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis 
	Iebildums
Vēršam uzmanību, ka detalizētajā projekta aprakstā (VARAM saskaņots ar 27.07.2022. vēstuli Nr. 11-2/5315) norādīts projekta īstenošanas laiks 46 mēneši. Vienošanās par projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu noslēgta 07.02.2020. Tas nozīmē, ka projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 06.12.2023.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1.2.sadaļā “Mērķis” un 1.3. sadaļā “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Risinājuma apraksts” projekta īstenošanas termiņu, norādot 06.12.2023., vai ierosināt attiecīgas izmaiņas detalizētajā projekta aprakstā, precizējot projekta īstenošanas termiņu: “47 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 15.12.2023.”. Papildus lūdzam pārliecināties, ka norādītā informācija detalizētajā projekta aprakstā ir salāgota ar anotācijā un projekta aprakstā (kopsavilkums) minēto.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Elīna Puriņa (FM)



