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	1.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar sadaļu "Turpmākā rīcība", tajā iekļaujot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā paredzēto uzdevumu.
Piedāvātā redakcija
-
	Ance Rudzīte (FM)

	2.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
Lai gan JSPA projekta ietvaros tika atbalstīti 43 pašvaldību individuālie plāni, vēršam uzmanību, ka ar AF trešajiem grozījumiem atskaites punkta Nr. 73 "Digitālā darba ar jaunatni sistēma pašvaldībās" noteiktais digitālā darba ar jaunatni sistēmas ieviešanas mērķis attiecās uz 42 pašvaldībām. Lūdzam atbilstoši papildināt 2.1. sadaļu "Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana". 
Piedāvātā redakcija
-
	Linda Geidāne (CFLA)

	3.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
CFLA veic JSPA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 15. augustam;
Piedāvātā redakcija
Lūdzam izteikt šo punktu šādā redakcijā:
CFLA veic JSPA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un apstiprina noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 17. augustam;
	Inese Lukste (CFLA)

	4.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar īsu informāciju pēc būtības par ieguvumiem, sasniegumiem no šīs investīcijas, kāpēc tik svarīgi tās turpināt, veicot arī izdevumus, pagarinātā termiņā jo īpaši, ja kopumā rādītāji ir sasniegti.
Piedāvātā redakcija
-
	Linda Liepa (FM)

	5.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar īsu informāciju, kā plānots nodrošināt ieguldījumu ilgtspēju pēc Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF)  rādītāja sasniegšanas.
Piedāvātā redakcija
-
	Linda Liepa (FM)

	6.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju par plānotajām finansēm, t.sk., kādas izmaksas ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pagarinājuma laikā un par cik palielināsies JSPA izmaksas un no kāda finansējuma avota tās plānots segt? Papildus lūdzam IZM pamatot un nodrošināt, ka tas ir izmaksu efektīvi (piemēram, lai uz 1 projekta pagarinājumu nav visa JSPA personāla 100% izmaksas dēļ pagarinātā projekta). Ja projekts tiktu īstenots sākotnēji noteiktajā termiņā, JSPA papildu izmaksas nebūtu radušās un attiecīgi būtu sasniedzams budžeta ietaupījums. Līdz ar to lūdzam papildināt ziņojumu ar informāciju par pagarinājuma finansiālo ietekmi, norādot izmaksu starpību, kas nebūtu radusies gadījumā, ja projekts tiktu īstenots noteiktajā termiņā.
Piedāvātā redakcija
-
	Linda Liepa (FM)

	7.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju, kādas tieši aktivitātes būtu Rīgas valststpilsētas pašvaldības projektā, ko plānots īstenot pagarinātajā termiņā -  ja tikai par aprīkojuma iegādi jautājums, tad kas vēl sekos,  kas būtiski jauniešiem? Kā arī papildināt ar informāciju, vai ir droša pārliecība, ka visu attiecīgi paspēs īstenot līdz 30.06.2026.
Piedāvātā redakcija
-
	Linda Liepa (FM)

	8.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
CFLA vērš uzmanību, ka 06.05.2026 notika sanāksme starp JSPA, IZM, kuras laikā CFLA vērsa uzmanību uz riskiem darbību sasniegšanā un lūdza IZM sniegt savu redzējumu par to, kā tiks vadīts risks, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldībai neizdosies īstenot darbības un kopējos rādītājos Rīgas valstspilsētas pašvaldības rādītājus nevarēs ieskaitīt. 

Papildus, lūdzam izvērtēt lietderību IKT iegādei uz paša projekta beigām, ņemot vērā, ka jauniešu, kas apguva digitālās prasmes, skaits ir sasniegts un faktiskais aktivitāšu ieviešanas termiņš ir tikai 5 darba dienas. Ja tomēr minētais iepirkums ir kritiski svarīgs un lietderīgs projekta veiksmīgais pabeigšanai, vēršam uzmanību, ka pēc JSPA sniegtās informācijas šobrīd Rīgas valstspilsētas pašvaldības plānotais aprīkojuma iepirkums joprojām nav izsludināts, bet līguma izpildes termiņš saglabājas nemainīgs, līdz 2026. gada 20. jūnijam. Pēc aprīkojuma saņemšanas pašvaldībai ir izstrādāts plāns aktivitāšu īstenošanai sadarbībā ar jauniešu centriem. Tas nozīmē, ka darbību īstenošanai paliek tikai 5 darba dienas. Aģentūras ieskatā joprojām pastāv augsts risks šī rādītāja nesasniegšanai.

Ņemot vērā, ka CFLA projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudei termiņš tiek noteikts 15.augusts, tad lūdzam precizēt šo punktu:
JSPA kā finansējuma saņēmējs noslēguma progresa pārskatu iesniedz CFLA līdz 2026.gada 31.jūlijam, iekļaujot izdevumus ne vairāk kā par piecām pašvaldībām. (no CFLA)
 
Piedāvātā redakcija
-
	Linda Liepa (FM)

	9.
	Informatīvais ziņojums
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar skaidru informāciju, kāds ir AF plāna sasniedzamais rādītājs, t.sk., tā apraksts, kas ir jāsasniedz, kāds ir rādītāja izpildes statuss un plānotā izpilde, kādi riski pastāv, ja Rīgas valststpilsētas pašvaldības projekta īstenošanas termiņš netiks pagarināts. Papildu vēršam uzmanību, ka 73.atskaites punkta sasniegšanu pamato noslēguma vēstule(s), ko izsniegusi CFLA par digitālo jaunatnes darba sistēmu 42 pašvaldībās saistībā ar līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA). Saskaņā ar IZM sniegto rādītāja izpildes progresa informāciju KPVIS, ir apstiprināti 43 pašvaldību individuālie plāni, kā arī abpusēji parakstītas 43 vienošanās par finansējuma saņemšanu.
Piedāvātā redakcija
-
	Linda Liepa (FM)



