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rīkojumam Nr. 195

2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī" pase

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)
	Biedrība "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs", reģ. Nr. 40008314266 (turpmāk – biedrība)

	1.2. Projekta īstenošanas partneri 
	Latvijas Universitāte, reģ. Nr. 90000076669 (turpmāk – LU), 
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, reģ. Nr. 90000041898 (turpmāk – LBTU), 
Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. Nr. 90000013771 (turpmāk – RSU), Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977 (turpmāk – RTU)



2. Saistīto projektu programma
	2.1. Programmas nosaukums 
	Datu pārvaldības attīstības programma 

	2.2. Saistība ar citiem projektiem
	Pašlaik un iepriekšējos periodos programma ar šādām aktivitātēm nav bijusi. Projekta turpinājums un rezultātu izmantošana plānota ERAF 1.1.1.6. investīcijas "Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī" ietvaros



3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs
	Projekta ietvaros plānots attīstīt cilvēkkapitālu un pilnveidot pētniecības datu pārvaldību, integrējot, attīstot un nodrošinot augstas kvalitātes zinātnisko un pētniecisko datu sagatavošanu, apstrādi, anotēšanu un koplietošanu, kā arī tam nepieciešamos IKT risinājumus

	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/
nepieciešamība/
risināmā problēma) 
	Starptautiskajā zinātnē aizvien plašāk tiek ieviestas atvērtās zinātnes prakses (piemēram, pētniecības datu publicēšana un atkārtota izmantošana), turklāt pētniecības datu atvēršana ir kā priekšnosacījums dalībai Eiropas Savienības zinātnes ietvarprogrammā "Apvārsnis Eiropa". 2022. gada 1. martā pieņemtā "Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģija 2021.–2027. gadam" identificē vairākus izaicinājumus kvalitatīvai Latvijas pētniecības datu pārvaldībai, tostarp datu uzglabāšanas risinājumu sadrumstalotību, specifisku datu pārvaldības prasmju trūkumu un vienotu metadatu un datu apmaiņas standartu trūkumu.

Pētniecības datu sagatavošana prasa noteiktu zināšanu un kompetenču kopumu attiecībā uz datu apraksta sagatavošanas tehnisko procesu, pētniecības jomai specifisko terminoloģiju un metadatu atslēgvārdiem. Šobrīd Latvijas zinātniskajās institūcijās šādu speciālistu nav. Ir nepieciešams sistemātiski nodrošināt jaunu datu pārvaldības speciālistu sagatavošanu un esošā zinātības līmeņa paaugstināšanu, lai šie speciālisti spētu sniegt plaša spektra atbalstu zinātniskajam un akadēmiskajam personālam.

Projekta ietvaros tiks veikta pētniecības datu pārvaldības prasību un atbalsta ieviešana, Eiropas Atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC (European Open Science Cloud)) un citu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, veidojot atbalsta sistēmu kvalitatīva pētniecības datu pārvaldības cikla nodrošināšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāta un attīstīta starpinstitucionāli vienota datu pārvaldības pieeja, īstenojot regulāru informācijas apmaiņu starp augstākās izglītības un zinātnes iestāžu datu pārvaldības personālu, veicot personāla apmācības un veicinot zināšanu un metožu koplietošanu, paredzēta arī pētniecībā iesaistīto apmācība, informēšana un izglītošana Lai nodrošinātu datu atrodamību, piekļūstamību, sadarbspēju un atkārtotu izmantošanu atbilstoši starptautiski atpazīstamiem metadatu standartiem, tiks izveidots DataverseLV pētniecības datu repozitoriju tīkls un tā integrācijas risinājums ar saistītajām sistēmām. Notiks jau iepriekš izveidotu datu identificēšana, kārtošana un deponēšana repozitorijā.

Projekta mērķi:
1. Integrēts atvērtās zinātnes pārvaldības modelis, projekta partnerinstitūcijās nosakot vienotus standartus, vadlīnijas, piekļuves nosacījumus un drošības protokolus, un labās prakses izplatīšana pieredzes apmaiņā ar citām zinātniskajām institūcijām.
2. Vienota pētniecības datu repozitorija un ar to saistīto pakalpojumu izveide.
3. Datu kuratoru tīkla izveide un speciālistu apmācības, t.sk. plašākai ar pētniecības datiem saistītai kopienai (pētniekiem, mācībspēkiem, studentiem, potenciālajiem datu avotiem), lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju.

	3.3. Projekta ieguvumi[footnoteRef:2] [2:  Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.] 

	Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs[footnoteRef:3] [3:  Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10 000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.] 

	Vērtība
	Sasniegšanas laiks (gads)

	3.3.1. Ieguvums projekta partneriem un nozarei:
Datu pārvaldības atbalsta pakalpojumi un konsultācijas (datu kuratora pakalpojums)
	Datu kuratora pakalpojumu aptvere (biedrības pārstāvēto, kā arī projektā iesaistīto institūciju zinātniskā, akadēmiskā personāla un maģistrantūrā un doktorantūrā studējošajiem ar saimniecisko darbību nesaistītas pētnieciskās darbības attīstībai)
	Aktuālā vērtība – 0
Mērķa vērtība – 60 %
	2026.

	3.3.2. Ieguvums sabiedrībai:
Datu atkārtota izmantošana, brīvas pieejas atvērti dati, tostarp komercsektoram
	Iestādes, kas izmanto projekta ietvaros izveidoto centralizēti pārvaldīto nozaru datu kopu, tajā deponējot datus un atkārtoti tos izmantojot
	Aktuālā vērtība – 0
Mērķa vērtība – 4
	2026.

	3.3.3. Ieguvums sabiedrībai:
DataverseLV repozitorijs un integrācijas risinājumi
	Izveidots datu repozitorijs, kurā dati ir atrodami, pieejami, sadarbspējīgi un atkārtoti izmantojami atbilstoši FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) datu pārvaldības principiem
	Aktuālā vērtība – 0
Mērķa vērtība – 1
	2025.

	3.3.4. Ieguvums projekta partneriem un nozarei:
Datu pārvaldības speciālisti jeb datu kuratori. 
Izveidots datu kuratoru tīkls ar vismaz 20 datu kuratoriem atbilstoši institūciju stratēģiskajai specializācijai
	Datu kuratoru atlase un apmācība
	Aktuālā vērtība – 0
Mērķa vērtība – 20
	2026.



4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem
	[bookmark: _Hlk210994692]4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā)
	4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana[footnoteRef:4], un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt[footnoteRef:5] [4:  PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apmēru un saskaņojot to ar Finanšu ministriju. ]  [5:  Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.] 


	 3 044 000 euro
	PVN apmērs 143 867 euro
	Avansa maksājuma apmērs 956 360,10 euro



	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums 
	Izmaksu apmērs (indikatīvi)
	Maksimālais apmērs[footnoteRef:6] [6:  Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a". ] 

	Darbības iznākums 

	4.3. DataverseLV datu repozitoriju tīkla izstrāde un ieviešana, integrācijas risinājuma izstrāde un ieviešana
	354 700 euro
	Nav attiecināms 
	Izstrādāts DataverseLV datu repozitoriju tīkls un integrācijas risinājums, kurā tiek izvietotas tematiskas datu kopas. Tiek nodrošināta starptautiska datu apmaiņa ar citiem repozitorijiem

	4.4. Datu pārvaldības speciālistu tīkla izveide, kā arī apmācības, informatīvie un publicitātes pasākumi.
	2 384 900 euro
	Nav attiecināms
	Izveidots datu pārvaldības speciālistu tīkls, kas sniedz pētniekiem plaša mēroga atbalstu, tostarp palīdz plānot datu pārvaldību un aizpildīt datu pārvaldības plānu, publicēt un arhivēt pētniecības datu kopas. Pētniecības dati tiek sagatavoti, apstrādāti un anotēti atkārtotai izmantošanai. Apmācību, informatīvie un publicitātes pasākumi nodrošinās cilvēkkapitāla attīstību pētniecības datu pārvaldības jomā.

	4.5. Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas
	304 400 euro
	304 400 euro
	Īstenots projekts



5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi
	Skaits
	IKT risinājuma nosaukums
	Īss apraksts[footnoteRef:7] [7:  Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tā sauktā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.] 

	Valsts mākonī (jā/nē)
	Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai[footnoteRef:8] (gads, ceturksnis) [8:  Tā sauktajā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts. ] 

	Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)
	Risinājums pieejams lietotājiem (skaits)

	1
	5.1.1. Pētniecības datu repozitorija DataverseLV integrācijas risinājums
	Pētniecības datu repozitorija DataverseLV integrācijas risinājums nodrošina dažādu līmeņu zinātnes un augstākās izglītības iestāžu esošo risinājumu un citu trešo pušu risinājumu integrāciju automatizētai pētniecības datu kopu deponēšanai, atkārtotai izmantošanai un apstrādei. Risinājums paredz gan gatavu, gan pielāgotu moduļu ieviešanu[footnoteRef:9] [9:  Dataverse integrāciju ceļvedis https://guides.dataverse.org/en/latest/admin/integrations.html ] 

	jā
	2023. gada II cet.
	2026.gada II cet. 
	> 1000



5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi
	Skaits
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa)
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu[footnoteRef:10] [10:  Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno attiecīgu norādi.] 

	Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

	1
	5.2.1. Pētniecības datu repozitorijs DataverseLV un datu kuratoru programma
	Biedrības pārstāvētās, kā arī projektā iesaistītās institūcijas zinātniskais un akadēmiskais personāls un maģistrantūrā un doktorantūrā studējošie, citas institūcijas, kuras piedalās formālajā augstākās izglītības iegūšanas procesā ar nolūku panākt personāla daudzuma un kvalifikācijas pieaugumu, kā arī atbilstoši programmas nosacījumiem zinātniskās institūcijas un citas zinātnes un tehnoloģiju attīstībā iesaistītās organizācijas
	Vienlaikus ar projekta pasi tiek iesniegts centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns.

Risinājuma attīstību pamato Ministru kabineta 2022. gada 1. marta sēdes (prot. Nr. 12 31. §) protokollēmums "Informatīvais ziņojums "Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.–2027. gadam""
	2025. gada III cet.





5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas
	Skaits
	Saturu raksturojošs nosaukums
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

	1
	5.3.1. Latvijas Atvērto datu portālā publicēta aprakstoša datu kopa par DataverseLV repozitorijā publicētajām pētniecības datu kolekcijām un to metadatiem.
	2026. gada I cet.


[bookmark: _Hlk104550571]
6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte[footnoteRef:11] [11:  Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.] 

	Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte
Biedrība projekta pārvaldībai, projekta partneru pārvaldībai un projekta īstenošanai piesaistīs vienu esošo darbinieku, kā arī papildus radīs jaunas darba vietas uz projekta īstenošanas laiku, t.sk. datu kuratoru, projektu vadītāja, jurista, grāmatveža, u.c. speciālistu atbilstoši veicamajām aktivitātēm.

Projekts tiks īstenots, slēdzot sadarbības līgumus ar Latvijas zinātņu universitātēm un vadošajiem pētniecības institūtiem. Konsorcija partneriem – RTU, LU, LBTU un RSU – jau ir izveidotas un darbojas informācijas tehnoloģiju, projektu vadības un projektu īstenošanas struktūrvienības. Katrs projekta partneris individuāli izvērtēs nepieciešamību radīt papildu darbavietas vai piesaistīt esošos darbiniekus projekta īstenošanā. 

Valsts pārvaldē netiks radītas darba vietas projekta īstenošanai, un tam ir neitrāla ietekme uz valsts pārvaldes darbinieku skaitu.

Projekta īstenošanas un pārvaldības mehānismi
Projekta īstenošanas uzraudzību veiks projekta uzraudzības padome, kuras sastāvā, ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 435) 22. punktu, būs pārstāvji no:
1) biedrības (finansējuma saņēmēja) vadības – vismaz 1 pārstāvis;
2) projekta sadarbības partneriem (LU, RTU, RSU, LBTU) – 1 pārstāvis no katra partnera;
3) Izglītības un zinātnes ministrijas – vismaz 1 pārstāvis; 
4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas) – 1 pārstāvis.

Finansējuma saņēmējs izveidos projekta uzraudzības padomi ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas. Projekta uzraudzības padomes sanāksmes tiks sasauktas ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

Biedrības izpildinstitūcijas ir padome un valde. Katrs projekta partneris ne retāk kā reizi 12 mēnešos sagatavos un iesniegs biedrībai individuālu pārskatu par projekta īstenošanas gaitu, savukārt finanšu izlietojuma un konsolidētos pārskatus sagatavo biedrība. Projekta īstenošanas un uzraudzības institūcija var pieprasīt arī papildu pārskatus par termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem (ceturkšņa pārskats).

Projekta īstenošana paredz regulāru ar projekta īstenošanu saistītās informācijas apmaiņu un konsultācijas starp projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm. Biedrība organizēs regulāras darba grupu sanāksmes, kurās projekta īstenošanā iesaistītie speciālisti pārrunās aktualitātes, apmainīsies ar pieredzi un izvērtēs piemērotākos projekta īstenošanas paņēmienus, kā arī veiks citas saistītās aktivitātes. Projekta īstenošana paredz gan katras iesaistītās puses individuālas, gan kopīgas aktivitātes. 

Projekta īstenošanas finanšu kapacitāte
Biedrības finanšu kapacitāti veido ikgadējas biedra naudas un dotācija, kas veido 275 000 euro gadā. Konsorcija partneriem – RTU, LU, LBTU un RSU – finanšu kapacitāti veido ieņēmumi no pamatdarbības, nesaimnieciska rakstura ieņēmumi, valsts dotācijas un transferti, ka arī saimnieciskās darbības ieņēmumi (dienesta viesnīcas un līgumdarbi). 2021. gadā RTU finanšu kapacitāte bija 85 339 354 euro, LU – 130 046 492 euro, LBTU – 27 806 081 euro un RSU – 91 813 537 euro



7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu
	Datu apstrādes un pārvaldības izmaksas: 
Eiropas Atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) ieviešanas ceļakartē[footnoteRef:12] norādīts, ka datu pārvaldībai vēlams paredzēt 5 % no kopējām pētniecības izmaksām. EOSC pilotprojekta rekomendācijās politikas veidotājiem[footnoteRef:13] norādīts, ka EOSC pakalpojumi ilgtermiņā var radīt apjomradītu ietaupījumu.  [12:  Eiropas Atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) ieviešanas ceļakarte. https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2018)83&lang=en ]  [13:  EOSC pilotprojekta rekomendācijas politikas veidotājiem. https://eoscpilot.eu/content/d36-final-policy-recommendations] 

Ņemot par atskaites punktu 2021. gada finansējumu pētniecībai un attīstībai (232 milj. euro, EUROSTAT) un pieņemot, ka tiktu radīts 10 % ietaupījums, 13 gadu laikā datu pārvaldības un koplietošanas centralizēšanas rezultātā rastos 15,08 milj. euro ietaupījums. 
Pieņemot, ka projekts par 5 % samazina komercsektora vajadzības pēc jauniem datiem un jaunas pētniecības, jo var izmantot otrreizējos un atvērtos datus, un ņemot par pamatu 2021. gada komercsektora finansētās pētniecības apjomu (76 milj. euro), ekonomiski sociālais efekts uz komercsektoru 13 gados būs 49,4 milj. euro. 
Valsts pārvaldes darbinieku skaitu nav paredzēts palielināt. Datu kuratori tiks nodarbināti augstskolās, zinātniskajos institūtos vai biedrībā.
Projekta īstenošanas laikā nav paredzēti ieņēmumi



8. Cita būtiska informācija 
	Projekta sasaiste ar citiem programmas projektiem nav identificēta.

Projektam ir tieša ietekme uz Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģijas 2021.–2027. gadam uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu (DataverseLV datu repozitoriju tīkla un saistīto sistēmu integrācijas izveide, datu kuratoru tīkla izveide) un Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam 4.4.12. rīcības virziena "Zinātnes procesu digitālā transformācija" mērķu īstenošanu. 

Projekta finansējuma saņēmēja un īstenotāja izvēles pamatojums
Izvēloties projekta īstenotāju, jāņem vērā, ka MK noteikumu Nr. 435 8.2. apakšpunktā ir norādīts, ka "dalība Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī sekmēs Eiropas stratēģisko autonomiju pētniecības datu pārvaldības jomā", tādēļ būtiska ir projekta īstenotāja dalība EOSC asociācijā. 

Atbilstoši EOSC asociācijas statūtu 2.1. punktam valdības, ministrijas un to departamenti nevar būt EOSC asociācijas biedri (skat. ).

Katra valsts, kas piedalās EOSC, var vienai organizācijai piešķirt nacionālo mandātu pārstāvēt valsts intereses EOSC asociācijā. Atbilstoši Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģijai 2021.–2027. gadam šis mandāts ir piešķirts biedrībai "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs", kuras līdzdibinātāji ir Latvijas zinātņu universitātes (LU, RSU, RTU, LBTU). Biedrība veicinās Latvijas augstākās izglītības un pētniecības iestāžu attīstību un starptautisko konkurētspēju, integrējot, attīstot un sniedzot kvalitatīvus koplietošanas informācijas tehnoloģiju pakalpojumus. Biedrībai jānodrošina valsts finansēti pamatpakalpojumi visām pētniecības iestādēm, kā arī jāparedz iespēja organizācijas darbībā iesaistīt citas pētniecības iestādes. Biedrība nodrošinās vērtīgu, kvalitatīvu un drošu atvērto datu infrastruktūru, kas balstīta uz starptautiskām specifikācijām un standartiem, izmantojot atvērtā koda sistēmas un programmatūru. Biedrībai ir būtiska loma atvērtās zinātnes stratēģijas īstenošanā, jo tā nodrošinās nepieciešamo digitālās koplietošanas infrastruktūru pētniecības iestādēm un pētniekiem, kā arī veicinās iesaistīšanos starptautiskās iniciatīvās. Dalība EOSC asociācijā nodrošina biedrībai un tās biedriem iespēju piedalīties EOSC darbsemināros, apmācībās u. c. aktivitātēs.

[bookmark: _Hlk130387665]MK noteikumu Nr. 435 punkts nosaka, kas var būt finansējuma saņēmējs. Biedrība "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs" atbilst MK noteikumu Nr. 435 11.6. apakšpunktam ("biedrība, kura pilda pārvaldes uzdevumu izveidot un uzturēt augstākās izglītības un pētniecības digitālos pakalpojumus"), jo atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 26. marta rīkojuma Nr. 160 "Par Latvijas dalību Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT" 1.2 punktam (izveidots ar Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra rīkojumu Nr. 865 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. marta rīkojumā Nr. 160 "Par Latvijas dalību Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT"") Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2022. gada 31. decembrim ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs" par EduGAIN un Eduroam pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām 2023.–2027. gadā. 2022. gada 30. decembrī starp Izglītības un zinātnes ministriju un biedrību noslēgts līgums "Deleģēšanas līgums par Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT autentifikācijas servisa EduGAIN un vispasaules viesabonēšanas pieejas servisa Eduroam pakalpojumu nodrošināšanu 2023.–2027. gadam" (līgums Nr. 2-2e/22/503). Līdz ar to biedrība jau pilda pārvaldes uzdevumu "izveidot un uzturēt augstākās izglītības un pētniecības digitālos pakalpojumus". Neviena cita biedrība Latvijas Republikā šādus pārvaldes uzdevumus neveic. https://eosc.eu/sites/default/files/20220524_EOSC-A_Revised Articles of Association_PDF.pdf

Komercdarbības atbalsta pazīmju izvērtējums
Projekta ietvaros tiks veikta pētniecības datu pārvaldības prasību un atbalsta ieviešana, EOSC un citu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, veidojot atbalsta sistēmu kvalitatīva pētniecības datu pārvaldības cikla nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajās institūcijās. Projekta darbības un atvērtās zinātnes platforma nerada ieņēmumus.
Projekta līdzekļi tiks ieguldīti zinātnisko rezultātu izplatīšanas darbībās – pētniecības datu repozitorija DataverseLV izveidē un tā integrācijā ar saistītajām sistēmām, un datu kuratoru programmas izveidē, kas nav ar komerciāliem mērķiem saistītas darbības. Netiek plānota preču vai pakalpojumu laišana tirgū, un projekta finansējums tiek piešķirts tikai darbībām, kurām nav ietekmes uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū. 
Atbilstoši Eiropas Komisijas 2022. gada 28. oktobra paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" 20. punkta (a) apakšpunkta (iii) apakšpunktam Eiropas Komisija pētniecības rezultātu plašu izplatīšanu bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas (piemēram, izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātās publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru) uzskata par darbību bez saimnieciska rakstura.
Projekta līdzekļi tiks ieguldīti tikai minēto darbību īstenošanai, iegādājoties pakalpojumus Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Plānotais publiskais finansējums tiks piešķirts tikai tādām darbībām, kurām publisko resursu piešķīrums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.



Lietotie saīsinājumi:
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
EOSC – Eiropas Atvērtās zinātnes mākonis (angl. European Open Science Cloud)"
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