ROKunBŪVĒ.lv
266 26 266

Pasūtītājs: CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Pakalpojuma saņēmējs: Priekuļu apvienības pārvalde
Darbu veicējs: SIA "ROK un BŪVĒ"
Objekta nosaukums: Viļuma Skubiņa iela, Priekuļi, Cēsu novads
Objekta adrese: Viļuma Skubiņa iela, Priekuļi, Cēsu novads

Tāmes Nr.1 forma Nr. 2
SIA "ROK un BŪVĒ"Akts Nr.1par izpildītiem darbiem pēc Līguma Nr 125/2023/6.4-1

Tāmes vērtība **25797.82** *euro*

Nr. p. k.	Darba nosaukums	Mērv.	Apjoms	Tāmē EUR		Izpildīts līdz atskaites periodam			Izpildīts atskaites periodā			Izpildīts kopā			Atlikums		
				Vienības izmaksas	Kopējās izmaksas	Procentuāli %	Apjoms	Summa EUR bez PVN	Procentuāli %	Apjoms	Summa EUR bez PVN	Procentuāli %	Apjoms	Summa EUR bez PVN	Procentuāli %	Apjoms	Summa EUR bez PVN
1	Caurtekas remonts (vecās caurtekas demontāža, jaunās montāža)	kpl	1.00	10971.00	10971.00	0.00%		0.00	**100.00%**	1.00	10 971.00	**100.00%**	1.00	10 971.00	**0.00%**	0.00	0.00
2	Caurteka Ø 315 (materiāls)	m	36.00	27.80	1000.80	0.00%		0.00	**100.00%**	36.00	1 000.80	**100.00%**	36.00	1 000.80	**0.00%**	0.00	0.00
3	Salturīga smilts ar piegādi	m3	115.00	13.20	1518.00	0.00%		0.00	**100.00%**	115.00	1 518.00	**100.00%**	115.00	1 518.00	**0.00%**	0.00	0.00
4	Ceļa apmales atjaunošana	m	28.00	39.60	1108.80	0.00%		0.00	**100.00%**	28.00	1 108.80	**100.00%**	28.00	1 108.80	**0.00%**	0.00	0.00
5	Asfaltbetona seguma malu atzāģēšana	m	28.00	4.18	117.04	0.00%		0.00	**100.00%**	28.00	117.04	**100.00%**	28.00	117.04	**0.00%**	0.00	0.00
6	Asfaltbetona seguma demontāža	m2	230.00	3.47	798.10	0.00%		0.00	**100.00%**	230.00	798.10	**100.00%**	230.00	798.10	**0.00%**	0.00	0.00
7	Esošo (peldošā tipa) aku regulēšana	gab	4.00	71.50	286.00	0.00%		0.00	**100.00%**	4.00	286.00	**100.00%**	4.00	286.00	**0.00%**	0.00	0.00
8	Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriāla maisījuma (fr.0/45) hvid.20cm	m2	230.00	10.34	2378.20	0.00%		0.00	**100.00%**	230.00	2 378.20	**100.00%**	230.00	2 378.20	**0.00%**	0.00	0.00
9	Karstā asfalta AC-11 surf izbūve 6cm biezumā.	m2	230.00	29.30	6739.00	0.00%		0.00	**100.00%**	230.00	6 739.00	**100.00%**	230.00	6 739.00	**0.00%**	0.00	0.00
10	Šuvju apstrāde ar bitumenu	m	28.00	6.46	180.88	0.00%		0.00	**100.00%**	28.00	180.88	**100.00%**	28.00	180.88	**0.00%**	0.00	0.00
11	Ūdens sūknis, ģenerators	diena	4.00	100.00	400.00	0.00%		0.00	**100.00%**	4.00	400.00	**100.00%**	4.00	400.00	**0.00%**	0.00	0.00
12	Ūdensvada remonts	kpl	1.00	300.00	300.00	0.00%		0.00	**100.00%**	1.00	300.00	**100.00%**	1.00	300.00	**0.00%**	0.00	0.00
	Pavisam būvniecības izmaksas:				**25 797.82**	**0.00%**		**0.00**	**100.00%**		**25 797.82**	**100.00%**		**25797.82**	**0.00%**		**0.00**

Pasūtītājs
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
E. ŠĪRANTE
otrdiena, 2023. gada 10. oktobris

Darbu veicējs:
SIA ROK un BŪVĒ
Andris Beķeris
otrdiena, 2023. gada 10. oktobris